

**BILAN ANNUEL D'EXECUTION DE L'AP/CP 2021 -REHABILITATION-EXTENSION VESTIAIRES DU STADE DE FOOTBALL****Ouverture de l'AP/CP par délibération 21D028 du 12.04.2021****Situation pour 2021,2022, 2023 et 2024**

	AP	CP 2021		CP 2022		CP 2023		CP 2024		CP 2025	
		CP prévisionnels 2021	CP réalisés 2021	CP prévisionnels 2022	CP réalisés 2022	CP prévisionnels 2023	CP réalisés 2023	CP prévisionnels 2024	CP réalisés 2024	CP prévisionnels 2025	CP réalisés 2025
ouverture au 12.04.2021	1 128 960,00 €	300 000,00 €		828 960,00 €							
Révision n°1 au 13.12.2021	1 568 000,00 €		73 954,88 €	1 000 000,00 €		494 045,12					
Révision n°2 au 04.04.2022	1 568 000,00 €		73 954,88 €	571 523,00 €		922 522,12 €					
Révision n°3 au 12.12.2022	1 568 000,00 €		73 954,88 €		2 416,39 €	569 106,61 €		922 522,12 €			
Révision n°4 au 03.04.2023	1 568 000,00 €		73 954,88 €		2 416,39 €	900 000,00 €		591 628,73 €			
Révision n°5 au 11.12.2023	1 895 000,00 €		73 954,88 €		2 416,39 €		26 164,86 €	873 835,14 €		918 628,73 €	
Révision n°6 au 08.04.2024	1 895 000,00 €		73 954,88 €		2 416,39 €		26 164,86 €	1 760 252,00 €		32 211,87 €	
Révision n°7 au 16,12,2024	1 930 000,00 €		73 954,88 €		2 416,39 €		26 164,86 €		967 674,86 €	859 789,01 €	
Révision n°8 au 31,03,2025	2 047 167,31 €		73 954,88 €		2 416,39 €		26 164,86 €		1 095 631,18 €	849 000,00 €	

**Situation au 15,12,2025**

	CP prévisionnels 2025	CP réalisés 2025	Pourcentage de réalisation
Modification des dépenses réalisées en 2025	849 000,00 €	631 382,90 €	74,37%

**Révision n° 9 du 15 décembre 2025**

N°AP	Libellé	Montant AP	CP 2021 (réalisations)	CP 2022 (réalisations)	CP 2023 (réalisations)	CP 2024 (réalisations)	CP 2025 (réalisations)	CP 2026 (prévisions)
1/2021	VESTIAIRES FOOT	2 020 000,00 €	73 954,88 €	2 416,39 €	26 164,86 €	1 095 631,18 €	631 382,90 €	190 449,79 €

